

# Fondi Piuss, c'è lo stop «Tempi troppo ristretti»

## Andranno a completamento terminal dei bus turistici ed ex Cavallerizza Il Comune confida nelle risorse della Regione, con cui firmerà un accordo

► LUCCA

Il Piuss si ferma qui. Degli undici progetti previsti, del costo totale di trentacinque milioni di cui venti disposti dall'Unione europea e il resto a carico del Comune, allo stato attuale esistono le condizioni per portare avanti solo i due lavori avviati, vale a dire la realizzazione del terminal bus al parcheggio Palatucci e il centro di accoglienza turistica nell'ex Cavallerizza.

Invece per l'ex Manifattura l'amministrazione decide di recedere dai fondi europei anche per il quarto lotto. Il motivo è evidente: la scadenza per

la rendicontazione dei lavori (a opere completate) è il 31 dicembre 2015. Praticamente domani: le gare si sono concluse, ma i lavori non sono nemmeno iniziati.

Ancora in sospeso rimane il destino del recupero dell'ex caserma Lorenzini, che prevede tre lotti di intervento. L'amministrazione comunale, viene riportato, «ha ancora in corso una serie di verifiche per addvenire a decisioni definitive». Ma anche in questo caso, visti i tempi e l'avanzamento dei lavori, c'è da pensare che la decisione possa essere analoga a quella per la ex Manifattura. Salta anche l'intervento sul teatro del Giglio, dove era previsto l'innalzamento della torre scenica.

Gli ultimi sviluppi sul Piuss

arrivano dall'incontro di ieri tra il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore all'urbanistica Serena Mammini con la Regione.

«Per la ex Manifattura Tabacchi - viene spiegato nella nota diffusa in tarda serata - è previsto lo spostamento del quarto lotto, quello per la realizzazione di un centro per le attività di contrasto al disagio, su fondi regionali, spostamento che era già avvenuto nei mesi scorsi per gli altri tre lotti, proprio in considerazione della complessità dell'intervento in programma rispetto ai tempi previsti dal disciplinare che regola i finanziamenti europei».

L'amministrazione conferma inoltre la sua «forte richiesta alla Regione di poter finanziare il terminal bus alla stazio-

ne la cui progettazione è ormai avanzata, come quella di procedere a ulteriori interventi utili e necessari sul teatro del Giglio».

«Il nostro intento - dichiara il sindaco - è procedere sulle operazioni legate al Piuss nella massima trasparenza e correttezza. Per questo abbiamo stabilito con la Regione di andare a sottoscrivere entro la fine dell'estate un accordo di programma, per far sì che per ogni singolo progetto siano definiti in maniera univoca e chiara finanziamenti e modalità di esecuzione».

I fondi europei destinati a Lucca andranno presumibilmente a questo punto ad altri comuni toscani, per essere utilizzati nei tempi previsti vale a dire fine 2015. (b.a.)



L'interno dell'ex Manifattura Tabacchi (foto di archivio)



Peso: 32%