

S.CONCORDIO

Mammimi (Pd): «Diciotto mesi di ritardo per il cantiere di via Ronco. Perché i lavori non sono ancora finiti?»

«**PERCHE'** il cantiere in via di Ronco a San Concordio è fermo da mesi?». Se lo chiede Serena Mammimi (consigliere del Pd) che ha presentato un'interrogazione relativa ai lavori di sistemazione idraulica del canale Piscilla. «Alcuni cittadini — spiega Mammimi — mi hanno segnalato che in via di Ronco a San Concordio il cantiere relativo alla costruzione di alcune casse di espansione è fermo da molti mesi». «Gli stessi abitanti della zona —

continua Mammimi — esprimono preoccupazione per il degrado cui versa l'area invasa da grandi quantità di acqua e quindi di insetti e ratti». «Nel cartello posto a filo strada — continua — si legge che la data dell'inizio dei lavori è il 25 novembre 2008 mentre quella dell'ultimazione è il 9 ottobre del 2009. Dal momento che questa data è stata superata da molto tempo, chiedo ufficialmente i motivi del ritardo dei lavori. Perché il cantiere è ancora aperto?».

